



Planning Milanov P3P

Jaartal : 2013

Onderdeel:

Week nr:



Ermee bezig



Uitloop



Perfectioneren

Taakverdeling

Wat	Wie
Analyse	Yme, Wouter, Niek
Design FrontEnd	Yme, Wouter
Design BackEnd	Niek
Database aanmaken	Yme, Wouter
Connectie database	Yme
CMS Systeem	Yme, Wouter, Niek
Category	Yme, Wouter
Product	Yme, Wouter
Role	Yme, Wouter, Niek
User	Yme, Wouter, Niek
Webshop	Yme, Wouter, Niek
Betaling	Yme, Wouter
Login/Register	Yme, Niek
Admin pagina	Wouter
Documentatie	Yme, Wouter, Niek
Presentatie	Yme, Wouter, Niek