


# Planning Milanov P3P

Jaartal : 2013

Onderdeel:

Week nr:

		6	7	8	9	10	11	12	13	14
Aftrap										
Analyse										
Tutorials bekijken										
Design van de website/master pagina										
Database aanmaken										
Connectie database										
CMS system										
Category										
Product										
Type										
User										
Webshop										
Betaling toevoegen										
Login/register form										
Admin pagina										
Eerste demo										
Laatste demo										
Laatste versie										
Documentatie										



Er mee bezig



Uitloop



Perfectioneren

### Taakverdeling

<b>Wat</b>	<b>Wie</b>
Analyse	Yme, Wouter, Niek
Design FrontEnd	Yme, Wouter
Design BackEnd	Niek
Database aanmaken	Yme,Wouter
Connectie database	Yme
CMS Systeem	Yme,Wouter,Niek
Category	Yme,Wouter
Product	Yme,Wouter
Type	Yme,Wouter,Niek
User	Yme,Wouter,Niek
Webshop	Yme,Wouter,Niek
Betaling	Yme,Wouter
Login/Register	Yme,Niek
Admin pagina	Wouter
Documentatie	Yme,Wouter,Niek